

ATLAS

Presupuesto de modificaciones

Fecha: 7 de septiembre de 2026

Destinatario: Comisión Nacional de Energía Atómica — Gerencia de Vinculación Tecnológica y Empresas Asociadas

Referencias: pedido de cambios «Cambios solicitados al sistema ATLAS» e informe IN-TIC_SI-103 «Informe de análisis de seguridad del Sistema Atlas» (GTIC — División Seguridad Informática).

1. Objeto

Se presenta el presupuesto correspondiente a las modificaciones solicitadas sobre el sistema ATLAS, que comprenden la incorporación de un nuevo nivel de agregación denominado «Cuenta», la adecuación de los indicadores del panel de control, la implementación de una gestión administrable de roles y permisos, la exportación del panel a PDF y la implementación de las observaciones del informe de análisis de seguridad IN-TIC_SI-103.

2. Alcance de los trabajos

El trabajo se organiza en seis módulos:

- **M1 — Nueva jerarquía de agregación y entidad «Cuenta».** Se incorpora el nivel Cuenta entre Gerencia y Contrato, y el actual «Subsector» pasa a denominarse «Gerencia». La jerarquía resultante es Gerencia de Área → Gerencia → Cuenta → Contrato. Una cuenta agrupa muchos contratos; los contratos existentes se migran a una cuenta por defecto de su gerencia.
- **M2 — Indicadores y panel de control por Cuenta.** Los filtros y agrupaciones de los indicadores incorporan el nivel Cuenta; donde hoy se agrupa y filtra «por contrato» pasa a hacerlo «por cuenta», propagándose a saldos, gráficos y rankings.
- **M3 — Gestión de roles y permisos.** Se reemplaza el esquema actual de cuatro roles fijos por un modelo administrable de roles y permisos. Incluye los permisos necesarios para la administración del sistema y para cada uno de los roles hoy existentes, más permisos de alcance «Sólo ver» y «Ejecutar» sobre Gerencia de Área, Gerencia y Cuenta. El alcance es jerárquico: otorgar «Ejecutar» sobre una Gerencia de Área habilita la ejecución sobre sus gerencias y cuentas, y quien puede ejecutar puede ver.
- **M4 — Exportación del panel de indicadores a PDF.** Generación de un documento PDF con los indicadores del panel, respetando los filtros aplicados y el alcance del usuario que lo solicita.
- **M5 — Observaciones del informe de seguridad IN-TIC_SI-103.** Implementación de las mitigaciones para los cinco hallazgos del análisis de seguridad realizado por la División Seguridad Informática de la GTIC.
- **M6 — Pruebas, documentación y puesta en producción.** Tareas transversales de cierre del proyecto.

3. Presupuesto

El esfuerzo se expresa en horas-hombre y el importe de cada módulo surge de aplicar sobre esas horas el valor hora indicado al pie del cuadro.

Módulo	Horas	Importe
M1 — Nueva jerarquía de agregación y entidad «Cuenta»	33	USD 495,00
M2 — Indicadores y panel de control por Cuenta	13	USD 195,00
M3 — Gestión de roles y permisos	39	USD 585,00
M4 — Exportación del panel de indicadores a PDF	12	USD 180,00
M5 — Observaciones del informe de seguridad IN-TIC_SI-103	17	USD 255,00
M6 — Pruebas, documentación y puesta en producción	14	USD 210,00
Total	128	USD 1.920,00

Valor hora considerado: USD 15,00 por hora-hombre. Esfuerzo total estimado: 128 horas. Importe total: USD 1.920,00.

Los importes se expresan en dólares estadounidenses y no incluyen impuestos.

4. Plazo de ejecución y forma de entrega

Los trabajos se ejecutan como una entrega única. El plazo estimado es de seis (6) semanas corridas contadas desde la orden de inicio, e incluye la instancia de validación funcional por parte del usuario y la puesta en producción.

Aunque la entrega es única, el desarrollo se ejecuta en el orden de los módulos, comenzando por las observaciones de seguridad, de modo que las mitigaciones puedan verificarse tempranamente por la División Seguridad Informática.

5. Supuestos

- El desarrollo se realiza sobre la versión actual del sistema, con la arquitectura vigente (PHP/Laravel, Vue y MySQL); no se contempla una reescritura ni un cambio de plataforma.
- CNEA provee acceso al entorno de preproducción, a un servidor de Active Directory de prueba y a los certificados necesarios para habilitar LDAPS.
- La definición de la matriz de permisos por rol se acuerda con el organismo en la etapa de análisis del módulo M3, dentro del esfuerzo previsto.
- La regla de migración de los contratos existentes a la nueva entidad Cuenta se acuerda en la etapa de análisis del módulo M1. Se prevé la creación de una cuenta por defecto por cada gerencia; una reasignación manual masiva de contratos a cuentas específicas no está contemplada.
- Las pruebas de aceptación se realizan sobre el entorno de preproducción con datos provistos por el organismo.
- El organismo designa un referente funcional para la validación de los avances y la resolución de consultas.

6. Exclusiones

- Infraestructura, licencias, certificados y servicios de terceros.
- Administración del servidor, de la base de datos y del directorio Active Directory.
- Una nueva auditoría de seguridad; sí se incluye la evidencia de las mitigaciones para la revisión de la GTIC.
- Carga o depuración de datos, y capacitación presencial de usuarios finales.
- Cualquier requerimiento no comprendido en el alcance del punto 2, que se cotiza por separado.

7. Garantía y condiciones comerciales

- Garantía de corrección de defectos sobre lo entregado: 90 días corridos desde la puesta en producción, sin cargo.
- Facturación: contra entrega y aceptación, en un único pago.
- Validez de la oferta: 30 días corridos desde su fecha.
- Los precios se mantienen firmes durante el plazo de validez de la oferta.



Cristian Javier Suther .